
 



 

Подано 27  заявок 
Общая сумма 27,6 млн. рублей 

Субсидия 19 млн. рублей
   Вклад МО 2,8 млн. рублей

Вклад населения  2,8 млн. рублей
Вклад спонсоров  2,8 млн. рублей



 

11 детских-игровых площадок на 13,4  млн.руб.
3 хоккейных коробки на 5,2 млн.руб.

5 автомобильных дорог на 1,4  млн.руб.
Обновление МТБ в 2 школах на 2,7  млн.руб

Фитнес клуб на 1,450  млн.руб.
Благоустройство 2 мест захоронения на 0,74  млн.руб.

  Место отдыха на 0,73  млн.руб.
1 пешеходный мост 194  тыс.руб.



  Рейтинг по УР              Рейтинг по МО
п/
п ТУ, ТО Численност

ь населения
Кол-во 

проектов

Стоимость 
проекта, 
тыс.руб.

Реализован
о проектов 

на 1 
жителя,  
руб/чел

Рейтинг 
реализова

но 
проектов 

на 1 
жителя

Доля 
стоимост

и 
проектов 
от МО,%

1 Писеевский 764 2 3190 4175 1 12,03

2 Удмурт-
Тоймобашский 1034 2 3190 3085 2 12,03

3 Староутчанский 924 2 2465 2668 3 9,30

4 Асановский 832 1 1740 2091 4 6,56

5 Алнашское 5776 12 10062,1 1742 5 37,96

6 Азаматовский 1105 1 1244,4 1126 6 4,69

7 Муважинский 539 1 493 915 7 1,86

8 Ромашкинский 1658 1 1450 875 8 5,47

9 Кузебаевский 697 1 435 624 9 1,64

10 Техникумовский 1514 1 889,2 587 10 3,35

11 Варзи-Ятчинский 1752 2 916,8 523 11 3,46

12 Байтеряковский 1068 1 435 407 12 1,64

 Общий итог   26510,5    

п/
п Район Кол-во 

проектов
Стоимость 

проекта

Реализова
но 

проектов 
на 1 

жителя

Рейтинг 
реализов

ано 
проектов 

на 1 
жителя

Доля 
стоимос

ти 
проетков 
от УР,%

1 Алнашский 27 26510514 1500,65 1 13,99

2 Вавожский 17 15378253 1053,45 2 8,11

3 Шарканский 16 15057874 854,15 3 7,95

4 Красногорский 8 5102565 627,70 4 2,69

5 Каракулинский 11 5944557 608,33 5 3,14



Реализация проектов
 По 27 проектам заключено 71 контрактов
 В результате торгов образовалась экономия на 

сумму 2 463 252,59 руб., в том числе УР 1 698 
214,77 руб., МО 255 231,64 руб., ЮЛ 254 
903,09 руб., ФЛ 254 903,09 руб., по след. 
проектам:

1. Обустройство детской площадки ул. Петра Чернова села Алнаши 
УР;

2. Обустройство детской площадки ул. Т. Борисова села Алнаши УР;

3. Обустройство детской площадки ул.  Магистральная села Алнаши 
УР;

4. Обустройство пешеходного моста пер. Зелёный села Алнаши УР;

5. Благоустройство территории кладбища;

6. Ограждение кладбища в д. Юмьяшур;

7. Обустройство детской площадки д. Кузили;

8. Обустройство детского городка на территории МБОУ «Алнашская 
СОШ»;

9. Обустройство детской площадки на территории МБОУ 
«Алнашская СОШ».

 Так же есть проекты, которые нуждались в 
доп. финансировании на сумму 1 550 
565,87 руб.:

1. Обустройство хоккейной коробки ул. Липовая село Алнаши 
УР;

2. Щебенение улицы 70 ЛЕТ ПОБЕДЫ села Алнаши УР;

3. Щебенение улицы А. Виноградова села Алнаши УР;

4. Щебенение улицы Ракетная села Алнаши УР;

5. Щебенение улицы Сосновая села Алнаши УР;

6. Щебенение улицы Удмуртская села Алнаши УР;

7. Хоккейная коробка, с. Нижнее Асаново, ул. Максима 
Крылова, д. 1.

8. Хоккейная коробка в д. Нижний Сырьез

9. Хоккейная коробка по адресу д. Удмуртский Тоймобаш, ул. 
Центральная, д. 23б



Проблемные объекты 
 Детская игровая площадка в д. Юмьяшур 
 Извещение 17.06.2022 г. 
 Контракт расторгнут с ООО «ВУЖ ВУКО», заключен прямой договор 01.11.2022 г.
 Качели, качалка-балансир, столик взрослый с навесом, столик детский, скамейка 

детская, турник детский, рукоход – товар доставили, но нет документов, еще не 
оплачено

 Детская площадка д. Старый Утчан 
 Извещение 12.09.2022 г. 
 Контракт расторгнут с ООО «Стил», заключен новый контракт 03.11.2022 г. с ООО 

«Юниленд»  
 Качели, карусель, качалка-балансир д. Удмуртское Гондырево
 Извещение 07.06.2022 г.
 Контракт расторгнут с ООО «ВУЖ ВУКО», заключен новый контракт 03.11.2022 г. с 

ООО «Юниленд»  



СО 2022

Подано 28  заявок 
Общая сумма 10,4 млн. рублей. 

Субсидия 7,8 млн. рублей. 
Вклад населения  2,6 млн. рублей.



3 места отдыха на 648 тыс. руб.

Благоустройство территории школы на 1 млн. руб.

Строительство навеса над сценой на 427 тыс. руб.

7 автомобильных дорог на 3,5 млн. руб.

6 детских площадок на 1,5 млн. руб.

Благоустройство 2 мест захоронения на 744 тыс. руб.

Приобретение звукового оборудования и музыкальной аппаратуры на 249 тыс. руб.

Приобретение легковых автомобилей на 1,8 млн. руб.

Обустройство сквера военным морякам на 272 тыс. руб.

Приобретение уличных тренажеров на 120 тыс. руб.

Приобретение материалов для оборудования хоккейной коробки на 80 тыс. руб.



Рейтинг по УР 
за 1 и 2 квартал                       Рейтинг по МО

п/п ТУ, ТО
Численно

сть 
населения

Кол-во 
проектов

Стоимост
ь проекта, 
тыс.руб.

Реализова
но 

проектов 
на 1 

жителя,  
руб/чел

Рейтинг 
реализова

но 
проектов 

на 1 
жителя

Доля 
стоимост

и 
проектов 
от МО,%

4 Байтеряковский 1068 4 1438,4 1347 1 13,75

3 Асановский 832 1 1000 1202 2 9,56

1 Азаматовский 1105 3 1251,8 1133 3 11,97

6 Кузебаевский 697 2 733 1052 4 7,01

12 Удмурт-
Тоймобашский 1034 1 900 870 5 8,61

9 Ромашкинский 1658 5 1307 788 6 12,50

8 Писеевский 764 1 400 524 7 3,82

2 Алнашское 5776 3 2535 439 8 24,24

5 Варзи-Ятчинский 1752 3 547,3 312 9 5,23

7 Муважинский 539 1 81,6 151 10 0,78

10 Староутчанский 924 1 120,1 130 11 1,15

11 Техникумовский 1514 1 144 95 12 1,38

 Общий итог   10458,2    

п/
п Район

Кол-во 
проекто

в

Стоимос
ть 

проекта, 
тыс.руб.

Реализовано 
проектов на 

1 жителя

Рейтинг 
реализов

ано 
проектов 

на 1 
жителя

Доля 
стоимост

и 
проектов 
от УР,%

1 Завьяловский 159 133722 1622,62 1 55,04

2 Вавожский 17 15348 1051,36 2 6,32

3 Якшур-
Бодьинский 33 12275 615,50 3 5,05

4 Алнашский 24 7875 445,75 4 3,24

5 Кезский 28 7894 416,01 5 3,25



Реализация проектов
По 27 проектам заключено 34 контракта
По 4 проектам расторгнуты контракты с ИП Сахранова:
1. Приобретение малых архитектурных форм в количестве 5(пяти) единиц для 

установки на территории детской площадки в д. Варзино- Алексеево 03.11.2022 г и 
07.11.2022 г заключены новые контракты с ООО «Юниленд 18»;

2. Устройство детской спортивной площадки в д. Татарский Тоймобаш 27.10.2022 г 
заключен новый контракт с ООО «Атриум-Спорт»;

3. Приобретение детского игрового оборудования д. Новый Утчан 31.10.2022 г 
заключены контракты с ООО «Атриум-Спорт» и ИП Михайлова;

4. Устройство детской площадки в д. Ромашкино 05.10.2022 г заключен контракт с 
ООО «Атриум-Спорт».



Исполнение контрактов
За 1 и 2 квартал отплачены все контракты
За 3 квартал не оплачены:
1. Обустройство сквера военным морякам на ул. Комсомольская с. 

Алнаши;
2. Приобретение материалов для оборудования хоккейной коробки 

в д. Старая Шудья с кабинкой для игроков;
3. Благоустройство кладбища в д. Оркино (замена и расширение 

забора, ремонт домика с приобретением материалов);
4. Приобретение легковых автомобилей Лада гранта для нужд 

МБОУ ДО «Алнашская ДЮСШ».



Планы на 2023 год по ИБ
Планируется подать 29 заявок 

На общую сумму 31,8 млн. рублей
Субсидия 21,9 млн. рублей
Вклад МО 3,3 млн. рублей

Вклад населения 3,3 млн. рублей
Вклад спонсоров 3,3 млн. рублей



2 проекта по благоустройству территории школы на 3,5 млн. рублей

3 детских площадок на сумму 3,3 млн. рублей

10 автомобильных дорог на 26 млн. рублей

Благоустройство места захоронения на 1,7 млн. рублей

Благоустройство 2 клубов на 1,8 млн. рублей

3 места отдыха на 5,2 млн. рублей

Ремонт памятника, павшим в ВОВ на 998 тыс. рублей

Обустройство сквера на 1,7 млн. рублей

Обустройство скейт площадки на 1,7 млн. рублей

2 спортивные площадки на 3,5 млн. рублей

Асфальтирование 2 стоянок на 3,5 млн. рублей



План работы по реализации проектов в рамках программы 
инициативного бюджетирования в 2023 году

№ п/п Контрольные точки Сроки Ответственный

1 Старт конкурса "Наша инициатива" на 2023 год До 14.08.2022г. Нач. тер.отд.

2 Проведение информационной кампании через СМИ и интернет-ресурсы постоянно Нач. тер.отд.

3 Формирование инициативных групп и работа над инициативными проектами. До 22.10.2022 Нач. тер.отд.

4 Проведение обучающих мероприятий для сотрудников ОМСУ и 
инициативных граждан До 31.10.2022 Минфин УР

5 Проведение предварительных мероприятий До 01.10.2022г. Нач. тер.отд.
6 Проведение итогового собрания До 01.11.2022г. Нач. тер.отд
7 Занесении заявки в ИСУ До 31.12.2022г. Нач. тер.отд

8

Объявление о начале конкурсного отбора и реализации в Удмуртской 
Республике инициативных проектов, выдвигаемых для получения 

финансовой поддержки за счет межбюджетных 
трансфертов из бюджета Удмуртской Республики на 2023 год.

До 11.01.2023г. Минфин УР

9 Подготовка и сдача заявки в бумажном виде До 13.02.2023г. Нач. тер.отд
10 Заседание конкурсной комиссии. До 01.03.2023г. Минфин УР
11 Подписание постановления о распределении субсидий До 12.03.2023г. Минфин УР
12 Подписание соглашения о предоставлении субсидий До 01.04.2023г. ЦБ
13 Сбор средств спонсоров, населения До 15.04.2023г. Нач. тер.отд
14 Подготовка заявки, ТЗ До 12.03.2023г. Нач. тер.отд
15 Размещение ПГ До 20.04.2023г. Отдел закупок
16 Извещения по закупкам 

(аукцион, малые закупки) До 01.05.2023г. Отдел закупок

17 Аукцион  До 14.05.2023г. Отдел закупок
18 Контракт До 31.04.2023г. Отдел закупок
19 Выполнение работ, поставка услуг До 30.09.2023г. Нач. тер.отд



Спасибо за внимание!


